

伊宁市发改委重大建设项目变更结果情况

序号	项目名称	项目单位	项目位置	项目内容	项目投资	项目文号	是否是变更项目
1	关于变更伊宁市喀尔墩乡东梁村粪污一体化处理项目实施方案的批复	伊宁市喀尔墩乡人民政府	伊宁市喀尔墩乡东梁村	原项目“总投资427.98万元，资金来源为2022年中央财政资金和地方财政资金。”，现变更为“总投资390万元，资金来源为中央财政资金”。 其他内容不变。		伊市发改〔2022〕184号	是
2	关于变更伊宁市智慧化新型冷链物流供应链建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复	伊宁市农商投资（集团）有限责任公司	伊宁市	一、原建设内容及规模“拟开发搭建智慧化冷链物流运营平台，包括供应、质检、仓储、配送、销售等六大系统；建设新型供应链分拨配送中心约3800平方米；改造及新建七彩伊宁社区便民店300座；建设集中调度中心约500平方米；建设电商产业大数据中心约8000平方米；新建冷冻保鲜库7700平方米。”其中“新建冷冻保鲜库7700平方米”，现变更为“新建冷冻保鲜库10000平方米”。 二、原项目建设年限为“2021年4月—2022年12月”，现变更为“2021年4月—2023年12月”。 其他内容不变。		伊市发改〔2022〕197号	是

3	关于变更伊宁市潘津镇苏拉宫村自治区示范村建设项目实施方案的批复	伊宁市潘津镇人民政府	伊宁市潘津镇苏拉宫村	一、原建设内容及规模“1、活畜交易市场一期提升建设项目:新建钢结构棚1990平米,建设公厕一座(45m²),并配套附属工程。 2、活畜交易市场二期建设项目:新建钢结构棚1010平米,建设公厕一座(45m²),配套警卫室约50m²、二期地面混合料硬化约30亩,围墙、沥青路硬化、砂石路硬化等附属设施。 3、现代农业提升项目:苏拉宫村内种植业基地水系建设,苏拉宫村桥头东侧约30亩苗圃基地水系建设、场地平整及人行通道等附属工程设施。 4、垃圾分拣处理站建设项目:新建垃圾分拣处理站及配套渗池、700平方米地面硬化等附属设施,村内地面硬化约2000平方米地面。 5、农产品交易中心及配套产业服务园建设项目:新建村农产品展示交易中心,面积约390平方米,两层框架结构,水、电、暖及内部功能打造等附属设施。” 现变更为:“1、现代农业提升项目:苏拉宫村内种植业基地水系建设,苏拉宫村桥头东侧约30亩苗圃基地水系建设、场地平整及人行通道等附属工程设施。 2、垃圾分拣处理站建设项目:新建垃圾分拣处理站及配套渗池、700平方米地面硬化等附属设施,村内地面硬化约2000平方米地面。 3、农产品交易中心及配套产业服务园建设项目:新建村农产品展示交易中心,面积约390平方米,两层框架结构,水、电、暖及内部功能打造等附属设施。” 二、原项目总投资为“项目总投资1000万元”,现变更为“项目总投资400万元。其他内容不变。	400	伊市发改(2022)214号	是
---	---------------------------------	------------	------------	--	-----	----------------	---

4	关于变更伊宁市巴彦岱村王蒙主题文化乡村旅游项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复	伊宁市文化体育广播电视和文旅局	伊宁市巴彦岱村	一、原项目建设内容及规模为“1、对400平方米塔玛霞尔餐厅进行内装和外立面改造；2、对3000平方米原青少年活动中心改造为王蒙书屋，进行内装和外立面改造等。”，现变更为“1、将闲置的青少年活动中心改造为王蒙书苑，兼游客服务、文艺创作基地、交流培训、主题民宿体验、青少年活动等功能；将王蒙书屋外小楼改造为王蒙主题文化餐厅。2、配备水、暖、电等基础设施”。 二、原项目“总投资600万元”，现变更为“总投资1258万元”。 其他内容不变。	1258	伊市发改〔2022〕236号	是
---	---	-----------------	---------	---	------	----------------	---

撰稿人：杨宁 编辑：祖丽皮亚 审核：牛浩